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3 
Initiatie van wijzigingen

	Overzicht van wijzigingen
	

	1. Beschikt de onderneming over een overzicht van de uitgevoerde en de aangevraagde wijzigingen? 
	

	2. Maakt de onderneming in dit overzicht een onderscheid tussen permanente en tijdelijke wijzigingen? 
	

	3. Werden voor deze tijdelijke wijzigingen regelingen getroffen om te vermijden dat tijdelijke wijzigingen ongecontroleerd overgaan in permanente wijzigingen?
	

	Gedocumenteerde werkwijze
	

	4. Is elke mogelijke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging beschreven? 
	

	5. Is elke mogelijke werkwijze duidelijk gedefinieerd en afgebakend?   
	

	Aanvraag en goedkeuring van de wijziging
	

	6. Maakte elk voorstel voor het uitvoeren van een wijziging het voorwerp uit van een formele aanvraag? 
	

	7. Beschreef de aanvraag duidelijk de inhoud van de wijziging?
	

	8. Werd voor elke wijziging voorzien in een formele goedkeuring voor verdere studie of uitvoering van deze aanvraag?
	

	9. Bepaalt elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging wie een formele goedkeuring moet geven voor verdere studie of de uitvoering van de wijziging?
	


4 
Identificatie en beheersing van risico’s van zware ongevallen

	Analyse van gevaren
	

	10. Werd voor elke wijziging onderzocht of een onderzoek naar de gevaren noodzakelijk was? 
	

	11. Indien een onderzoek niet nodig was, werd deze beslissing expliciet en formeel gedocumenteerd?
	

	12. Werden de resultaten van de gevarenstudie duidelijk gedocumenteerd? 
	

	13. Bepaalt elke werkwijze voor het doorvoeren van een wijziging wie beslist of het nodig is een gevarenstudie uit te voeren? 
	

	14. Is de werkwijze voor het onderzoek van de gevaren beschreven?
	

	Beperking van het gevarenpotentieel
	

	15. Is er enige evidentie dat bij de uitgevoerde wijzigingen werd gezocht naar mogelijkheden om het gevarenpotentieel van de installatie te beperken? 
	

	Codes van goede praktijk 
	

	16. Werden bij de uitgevoerde wijzigingen toepasselijke ervaringsgegevens gezocht (codes van goede praktijk, lessen uit ongevallen)? 
	

	17. Kan de onderneming aantonen dat deze ervaringsgegevens werden toegepast? 
	

	18. Zijn er afwijkingen van de goede praktijken en kunnen die gerechtvaardigd worden? 
	


	Onderzoek naar processtoringen
	

	19. Werd voor elke wijziging de noodzaak bepaald om een onderzoek te voeren naar de processtoringen die kunnen leiden tot een ongewenste vrijzetting? 
	

	20. Indien een onderzoek naar de processtoring nodig was, werd dit onderzoek effectief uitgevoerd? 
	

	21. Werden de nodige mensen betrokken bij de onderzoeken, zoals voorgeschreven volgens de vastgelegde werkwijze?
	

	22. Bepaalt elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging de methode voor het onderzoek naar de processtoringen?
	

	23. Bepaalt elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging wie dient deel te nemen aan het onderzoek naar de processtoringen? 
	


	Kwaliteit van het onderzoek naar processtoringen
	

	24. Kwamen alle nieuwe of gewijzigde onderdelen van de installaties aan bod bij het onderzoek naar processtoringen? 
	

	25. Werd onderzocht in welke mate de nieuwe of gewijzigde onderdelen een invloed hebben op processtoringen in bestaande onderdelen? 
	

	26. Blijkt uit de documentatie van het onderzoek naar processtoringen dat de vastgelegde methodiek correct werd toegepast? 
	

	27. Werd nagegaan of de wijziging een invloed had op de vereiste capaciteit van bestaande drukontlastingssystemen? 
	

	28. Werd nagegaan of de wijziging een invloed had op de vereiste capaciteit van bestaande opvangsystemen of fakkel(s)? 
	


	Beheersen van processtoringen 
	

	29. Heeft men bij de uitgevoerde wijzigingen geëvalueerd of de kans op ongewenste vrijzettingen voldoende werd gereduceerd in geval beroep werd gedaan op preventieve actieve maatregelen?
	

	30. Is vastgelegd welke methodiek gebruikt moet worden om te evalueren of de kans op ongewenste vrijzettingen voldoende werd gereduceerd in het geval beroep wordt gedaan op preventieve actieve maatregelen? 
	

	31. Is deze methodiek beschreven?
	

	32. Heeft men bij de evaluatie van de risico’s van hoge druk en hoge temperatuur verondersteld dat er een vrijzetting optreedt wanneer de ontwerpdruk of ontwerptemperatuur overschreden wordt? 
	

	33. Heeft de onderneming duidelijke criteria die toelaten op consistente wijze veronderstellingen te maken van de schade aan omhullingen als gevolg van het overschrijden van de ontwerpgrenzen? 
	


	Onderzoek naar risico’s van degradatie
	

	34. Werd voor elke wijziging waarbij een nieuw installatie-onderdeel werd geïnstalleerd, een onderzoek gevoerd naar de risico’s van degradatie? 
	

	35. Werd voor elke wijziging waarbij de operationele condities werden gewijzigd in een onderdeel, een onderzoek gevoerd naar de risico’s van degradatie?
	

	36. Vraagt elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging de uitvoering van een onderzoek naar de risico’s van degradatie of naar een evaluatie van de noodzaak om een dergelijk onderzoek te voeren?
	

	Kwaliteit van het onderzoek naar risico’s van degradatie
	

	37. Werden alle degradatiefenomenen in beschouwing genomen?
	

	38. Werden zowel de normale als abnormale procescondities in rekening gebracht bij de analyse?
	

	39. Werden de te verwachten degradatiefenomenen en de aard van de te verwachten schade aan de omhulling geïdentificeerd?
	

	40. Werd onderzocht in welke mate de nieuwe of gewijzigde onderdelen een invloed hebben op de risico’s van degradatie in bestaande onderdelen? 
	

	41. Kwamen alle nieuwe of gewijzigde onderdelen van de installaties aan bod bij het onderzoek naar risico’s van degradatie? 
	

	Maatregelen ter beheersing van de risico’s van degradatie
	

	42. Werden voor elke omhulling de vereisten inzake inspectie en onderhoud vastgelegd (methode en frequentie)? 
	

	43. Werd voor nieuwe installatieonderdelen bepaald wanneer een eerste inspectie om mogelijke degradatiefenomenen vast te stellen, dient uitgevoerd te worden? 
	


	Beperken van de vrijzettingen
	

	44. Werd voor elke wijziging geëvalueerd welke maatregelen nodig zijn om grote hoeveelheden van gevaarlijke stoffen te isoleren? 
	

	45. Werd voor elke wijziging geëvalueerd welke maatregelen nodig zijn om de inhoud van onderdelen met een groot volume in geval van een lek over te brengen naar andere onderdelen?
	

	46. Werden de resultaten en de besluiten van deze onderzoeken duidelijk gedocumenteerd? 
	

	47. Werd telkens als een faalpositie van de afsluiters die gebruikt worden om onderdelen te isoleren, afwijkt van de gesloten positie, de reden hiervoor gedocumenteerd? 
	

	48. Vraagt elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging een onderzoek naar maatregelen om lekken te beperken of een evaluatie van de noodzaak om een dergelijk onderzoek te voeren? 
	

	49. Heeft de onderneming een methodiek om te evalueren of de nodige maatregelen zijn getroffen om grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen te isoleren? 
	

	Beperken van de verspreiding van vrijgezette stoffen 
	

	50. Werd voor elke wijziging waarbij één of meerdere nieuwe installatieonderdelen werden geïnstalleerd of een nieuwe gevaarlijke stof werd geïntroduceerd, een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van vrijgezette stoffen? 
	

	51. Werden voor elke vrijzetting de nodige maatregelen genomen om de verspreiding van gevaarlijke stoffen te beheersen?
	

	52. Werden de resultaten en de besluiten van dit onderzoek duidelijk gedocumenteerd? 
	

	53. Vraagt elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging een onderzoek naar maatregelen om de verspreiding van gevaarlijke stoffen tegen te gaan of naar een evaluatie van de noodzaak om een dergelijk onderzoek te voeren? 
	


	Vermijden van ontstekingsbronnen
	

	54. Werd voor elke wijziging onderzocht of een aanpassing of uitbreiding van het explosieveiligheidsdocument noodzakelijk was? 
	

	55. Indien een wijziging of uitbreiding van het explosieveiligheidsdocument noodzakelijk was, werd deze wijziging of uitbreiding dan ook effectief uitgevoerd? 
	

	56. Vraagt elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging een onderzoek naar de noodzaak om het explosieveiligheidsdocument aan te passen of uit te breiden?
	

	Bescherming tegen de gevolgen van brand 
	

	57. Werd voor elke wijziging waarbij nieuwe installatie-onderdelen werden geïnstalleerd, geëvalueerd welke maatregelen nodig zijn om te beschermen tegen de gevolgen van brand?
	

	58. Werd voor elke wijziging waarbij een gebouw werd geplaatst of aangepast, geëvalueerd welke maatregelen nodig zijn om het gebouw te beschermen tegen brand? 
	

	59. Werden de resultaten en de besluiten van het onderzoek naar bescherming tegen de gevolgen van brand duidelijk gedocumenteerd? 
	

	60. Vraagt elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging waarbij nieuwe onderdelen worden geïnstalleerd een onderzoek naar de maatregelen om de schade te beperken als gevolg van brand? 
	

	61. Heeft de onderneming richtlijnen met betrekking tot brandbestendige pakkingen en kleppen? 
	

	62. Heeft de onderneming criteria met betrekking tot de brandweerstand van de voeding en de aansturing van veiligheidskritische kleppen die geen eenduidige faalpositie hebben? 
	

	63. Heeft de onderneming criteria met betrekking tot de bescherming van draagstructuren tegen de gevolgen van brand?
	


	Bescherming tegen de gevolgen van explosie
	

	64. Werd voor elke wijziging, waarbij een gebouw werd geplaatst of aangepast, onderzocht welke de mogelijke risico’s zijn voor het gebouw en de aanwezigen als gevolg van een explosie?
	

	65. Werd voor elke wijziging, waarbij de risico’s van explosie in belangrijke mate werden gewijzigd, een onderzoek gevoerd naar de risico’s voor de gebouwen op het bedrijfsterrein? 
	

	66. Werd voor de wijzigingen waarbij onderdelen met een hoog risico van explosie werden geplaatst, een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak om deze onderdelen te omringen met explosiebestendige muren?
	

	67. Werden de nodige maatregelen getroffen overeenkomstig de geïdentificeerde risico’s?
	

	68. Werden de resultaten en de besluiten van deze onderzoeken duidelijk gedocumenteerd? 
	

	69. Vraagt elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging een evaluatie van de nodige maatregelen om de gevolgen van een explosie te beperken? 
	

	Bescherming tegen vrijgezette stoffen
	

	70. Werd voor elke wijziging waarbij nieuwe operationele handelingen werden ingevoerd of bestaande operationele handelingen werden gewijzigd, een onderzoek gevoerd naar de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen?  
	

	71. Werd voor elke wijziging waarbij nieuwe onderdelen met toxische stoffen werden geplaatst, een onderzoek uitgevoerd naar de noodzaak om gasdetectie en eventuele schuilplaatsen te voorzien?
	

	72. Werd voor elke wijziging waarbij een gebouw werd geplaatst of aangepast, onderzocht welke de mogelijke risico’s zijn van het binnendringen van toxische wolken? 
	

	73. Vraagt elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging een evaluatie van de nodige maatregelen om de gevolgen van blootstelling aan een toxische stof te beperken?
	


	Acties uit risicoanalyses 
	

	74. Werden in het kader van de risicoanalyses acties geformuleerd met duidelijke toewijzing van een uitvoeringstermijn en een verantwoordelijke uitvoerder? 
	

	75. Werd aangegeven welke acties vóór de indienstname dienden uitgevoerd te worden? 
	

	76. Is er een overzicht waaruit de status van de acties moet blijken? 
	

	77. Werden de acties uitgevoerd?
	

	78. Is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het opvolgen van de nog niet uitgevoerde acties? 
	

	79. Is vastgelegd op welke wijze acties die resulteren uit de risicostudies, worden opgevolgd? 
	


5 
Detailontwerp

	Goedkeuring voor uitvoering 
	

	80. Werd formeel goedkeuring gegeven om de wijzigingen uit te voeren? 
	

	Specificatie van constructiestandaarden 
	

	81. Werden de standaarden gespecificeerd voor het ontwerp en de berekening van drukvaten en atmosferische tanks? 
	

	82. Zijn er duidelijke specificaties opgesteld voor de leidingen (constructiestandaarden drukklasse, materiaal, te gebruiken pakkingen, enz.)? 
	

	83. Zijn de ontwerpstandaarden die werden toegepast consistent met de standaarden die voor de betrokken installatie reeds gebruikt werden? 
	

	Beheer van technische documentatie
	

	84. Is er een lijst opgesteld met documenten die opgesteld (of aangepast) moeten worden? 
	

	85. Werden deze documenten ook effectief aangepast? 
	

	86. Voorziet elke werkwijze voor het wijzigen van de installaties in het aanpassen van de technische documentatie? 
	

	Onderhoudsvriendelijkheid 
	

	87. Kan er aangetoond worden dat er tijdens het detailontwerp van de wijzigingen rekening gehouden werd met de onderhoudsvriendelijkheid van de installatie? 
	

	88. Werd tijdens het detailontwerp van nieuwe onderdelen rekening gehouden met aspecten van het betreden van besloten ruimten? 
	

	89. Heeft men bij de lay-out voldoende plaats voorzien om toestellen (warmtewisselaars, pompen, …) uit te bouwen? 
	


6 
Uitvoering van de wijziging

	Aankoop van onderdelen
	

	90. Werden de bestellingen, uitgevoerd in het kader van de wijzigingen, geviseerd door de preventieadviseur?
	

	91. Werd gecontroleerd of de geleverde procesuitrusting voldeed aan de specificaties in de bestelbon?
	

	92. Is vastgelegd dat bestellingen van onderdelen van procesinstallaties worden geviseerd door de preventieadviseur? 
	

	93. Is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de controle van de geleverde procesuitrusting met de specificaties in de bestelbon?
	


	Constructie van omhullingen 
	

	94. Beschikt de onderneming over de nodige certificaten in het kader van de PED-richtlijn voor de drukvaten die in het kader van de wijzigingen geplaatst werden? 
	

	95. Beschikt de onderneming over testverslagen van lassen die ter plaatse werden uitgevoerd in het kader van de wijzigingen? 
	

	96. In het geval dat bepaalde materiaalkeuzes kritisch zijn: hoe heeft het bedrijf gecontroleerd dat het juiste materiaal geïnstalleerd is? 
	

	97. Beschikt de onderneming over de nodige registraties van de druktesten die zijn uitgevoerd en waaruit moet blijken dat de nieuwe of aangepaste installatieonderdelen over de nodige sterkte beschikken?
	

	98. Beschikt de onderneming over de nodige registraties waaruit de dichtheid van de nieuwe of aangepaste installatieonderdelen moet blijken? 
	

	99. Voorziet elke werkwijze voor het ontwerpen van nieuwe installatieonderdelen in het uitvoeren van de nodige druktesten en dichtheidstesten? 
	

	Beheer van wijzigingen tijdens de uitvoeringsfase
	

	100. Voorziet elke werkwijze voor wijzigen van de installaties in een formele goedkeuring voor iedere afwijking van de goedgekeurde uitvoeringsplannen?
	

	Controle van de uitvoering volgens tekeningen 
	

	101. Werd voor elke wijziging een formele controle uitgevoerd of de installatie volledig gebouwd werd volgens de leiding- en instrumentatiediagrammen en de constructietekeningen (“mechanical completion”)? 
	

	102. Werd op basis van deze controle een lijst opgesteld met af te werken punten (“punchlisting”)?
	

	103. Voorziet elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging van de installaties in een controle of de gebouwde installatie overeenstemt met de goedgekeurde leiding- en instrumentatiediagrammen en met de constructietekeningen?
	

	Indienstname van instrumentele beveiligingen en drukontlastingssystemen 
	

	104. Beschikt de onderneming over de nodige registraties waaruit moet blijken dat de nieuwe of aangepaste instrumentele beveiligingen functioneel werden getest? 
	

	105. Beschikt de onderneming over de nodige registraties waaruit moet blijken dat nieuwe of aangepaste veiligheidskleppen werden afgesteld op de juiste openingsdruk? 
	

	106. Voorziet elke werkwijze voor het wijzigen van de installaties in het uitvoeren van de nodige testen van nieuwe of gewijzigde instrumentele beveiligingen?
	

	Keuring van de elektrische installatie en maatregelen ter voorkoming van explosies
	

	107. In het geval van nieuwe installatieonderdelen of van wijzigingen aan de elektrische installatie: beschikt de onderneming over een attest van gelijkvormigheidsonderzoek van de nieuwe of gewijzigde elektrische installatie? 
	

	108. In het geval een zonering werd opgesteld of een bestaande zonering werd aangepast: blijkt uit dit attest dat de installatie is uitgevoerd conform de (aangepaste) zonering? 
	

	109. In het geval van nieuwe of aangepaste maatregelen om de explosieveiligheid te waarborgen: werd een verificatie uitgevoerd van alle maatregelen die vereist zijn om de explosieveiligheid te waarborgen (zoals beschreven in het explosieveiligheidsdocument)?
	

	110. Voorziet elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging in het laten uitvoeren van een keuring van de elektrische installatie vóór de indienstname?
	

	111. Voorziet elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging in een verificatie of alle maatregelen die vereist zijn om de explosieveiligheid te waarborgen (zoals beschreven in het explosieveiligheidsdocument) werden uitgevoerd?
	

	Aanpassing van bestaande inspectieprogramma’s 
	

	112. Werden nieuwe omhullingen opgenomen in een inspectieprogramma? 
	

	113. Werden nieuwe instrumentele beveiligingen en veiligheidskleppen opgenomen in een inspectieprogramma?
	

	114. Werden schadebeperkende maatregelen opgenomen in een inspectieprogramma? 
	

	Operationeel personeel 
	

	115. Kregen operatoren de nodige informatie over de wijziging voor de opstart van de nieuwe of gewijzigde installatie? 
	

	116. Werden voor alle wijzigingen de nodige instructies opgesteld (of bestaande instructies aangepast)? 
	

	117. Voorziet elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging in het verstrekken van de nodige opleiding aan de operatoren?
	

	118. Voorziet elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging in het aanpassen van bestaande instructies of het opstellen van nieuwe instructies?
	


	Indienstname van de installatie 
	

	119. Werd voor elke wijziging een formele toelating gegeven door de productieverantwoordelijke om gevaarlijke stoffen in de installatie te introduceren? 
	

	120. Werd voor elke wijziging een indienststellingsverslag opgesteld door de preventieadviseur waaruit moet blijken dat de installatie veilig is om op te starten en in productie te nemen? 
	

	121. Is de werkwijze voor het in dienst nemen van een nieuwe of gewijzigde installatie beschreven? 
	

	122. Voorziet elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging in het opstellen van een indienststellingsverslag?
	

	123. Voorziet elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging in het geven van een formele (d.w.z. schriftelijke) toestemming van de productieverantwoordelijke om gevaarlijke stoffen in de installatie te introduceren? 
	

	124. Is voor elke werkwijze voor het uitvoeren van een wijziging de verantwoordelijkheid voor de opstart duidelijk vastgelegd?
	

	125. Is er een systeem voor de opvolging van actiepunten na de indienstname?
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